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aeroportuarios

Tarea por Pasos

Deberia establecerse y
asignarse un pequeiio grupo de
trabajo

la tarea para desarrollar el plan
de implementacion del
aeropuerto

y coordinar con actividades
externas.

1 .
. El Grupo de Trabajo puede
Configurar una . .
. .r incluir representantes tales
implementacion .
como : Gerencia de
Task Force . .
Operaciones (lado aire),
Mantenimiento de
aerédromos,
RST, ATC, Personal de
operaciones relevamiento
condiciones de pista,
Operador (es). aeronave
principal
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2
Entender el cambio
y realizar analisis
de brechas

Analizar y comprender los
cambios regulatorios
requisitos.

Comunicarse con la DINACIA-
DGACYy / o participar en
iniciativas nacionales o
regionales en materia de
implementacion de GRF para
comprender cualquier
requisitos regionales

Realizar y documentar un
analisis de brechas entre
procedimientos, operaciones y
practicas actuales y la

nuevos requisitos.
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Utilice los resultados del
analisis de brechas para
identificar:
* Los procedimientosy / o
interfaces entre
organizaciones que deben
cambiarse (p. ej., informacion
intercambio entre el operador
del aeropuerto y ATC)
e Los sistemas o equipos que
deben cambiarse

3 o reprogramado (por ejemplo,
Identificar quiény | e-snowtam o electrénico

qué es sistemas de notificacion del
afectado por el estado de la superficie)

cambio ¢ Las unidades y el personal de
la organizacidn del aeropuerto.
gue necesitan someterse a una
formacién

¢ Las partes interesadas
externas que pueden verse
afectadas y

con quien seria necesario
coordinar la

cambio (ANSP, operadores de
aeronaves, externos
Contratistas, etc.).
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4
Identificar los
peligros
asociadoscon los
cambios en
elsistema y realizar
el riesgoevaluacion
de
peligrosidentificado

Aplicar el proceso de gestion
de cambios delSistema de
gestion de la seguridad
operacional del operador de
aerédromo paraidentificar los
peligros relacionados con el
cambio, evaluar elnivel de
riesgo y desarrollar medidas de
mitigacion cuandonecesario.El
impacto en los peligros
existentes y los controles de
riesgos de seguridad.que
pueden verse afectados por el
cambio también debenjuzgado

5
Desarrollar un plan
de accidn para
implementar el
cambio

Basado en los resultados del
analisis de brechas y el cambio
proceso de gestion, desarrollar
un plan de accién para
asegurar una implementacion
oportuna del cambio. Esta

el plan puede incluir:

¢ Un calendario general o una
hoja de ruta con hitos clave

¢ Una lista de los cambios
necesarios

¢ Responsabilidades asignadas
para cada cambio

¢ Un plan de comunicacién
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(interno y externo)
¢ Un plan de formacion.

El individuo con
responsabilidad y autoridad

6 generales
Aprobacion del para la implementacion del

plan de acciéon cambio y, donde
parala aplicable, el propietario del
implementacion riesgo debe aprobar la accion
planificar la implementacion
del cambio.
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Durante todo el proceso de
cambio, es importante
Asegurar un flujo continuo de
comunicacion y

informacion sobre el cambio y
la implementacion

plan. Esto se puede hacer a

7 través de diferentes medios,
Asegurar continua | como

comunicacién y como boletines informativos,
capacitacion sesiones informativas, etc.
Cuando corresponda, el equipo
local de seguridad en la pista
(LRST) debe utilizarse como
foro de comunicacién
e intercambio de informacién
sobre el estado del cambio por
los diferentes stakeholders.
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Determinar un proceso para
asegurar el control de calidad
8 yacciones de seguimiento,
como auditorias durante y
Plan de , . ..
) después de laimplementacién
aseguramiento, o . e .
del cambio, verificaciones de
programa anual o . .
. capacitaciénregistros o
que determinael |. . s
inspecciones in situ.En el caso
alcance de las . .
de cambios en los sistemas

actividades de
aseguramiento, las
areas de cobertura
y la disponibilidad
de recursos.

electrénicos,mecanismos para
probar y validar cambios en
elDeben desarrollarse
sistemas.




