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ASUNTO: LAR 153 - Guia a los operadores de aerédromo para gestién de la seguridad
operacional de construcciones y obras.

Seccién A - PROPGSITO

La presente circular de asesoramiento (CA) contiene material explicativo e informativo (MEI) y métodos
aceptables de cumplimiento (MAC) dirigido a los operadores de aerddromos, relativos a los
procedimientos para planificar y realizar trabajos de construccion y mantenimiento en condiciones de
seguridad en el drea de movimiento.

ADVERTENCIA: Esta CA no introduce requisitos u obligaciones adicionales aquellas dispuestas
en los LAR. En caso que haya conflicto entre las orientaciones contenidas en esta CA vy el texto
de los LAR, vale lo que esta dispuesto en el reglamento.

Seccién B - ALCANCE

El alcance esta orientado a los siguientes aspectos:

a. Proporcionar una guia a los operadores de aerédromos para la planificacion y ejecucién segura de
la construccién y otras obras pesadas en las dreas de movimientos de los aerddromos cuando
contintan las operaciones de aeronaves en la zona de las obras.

b. Proporcionar orientacién para cumplimiento de los requisitos de las secciones 153.015(d),
153.105(b)(1) y 153.305(a){2) del LAR 153 — Operacion de Aerédromo, y otros requisitos de dicho
LAR relativos a la gestion de la seguridad operacional durante construcciones y ofras obras en el
area de movimientos del aerédromo.

c. Proveer orientaciones subsidiarias para cumplimiento de los requisitos de las secciones
139.315(a)(8), 139.330(c)(3), 139.335(a)(2) del LAR 139 — Certificacion de Aerédromo, vy
preparacién de los procedimientos del Manual de Aerddromo relativos a trabajos en el aerdédromo
(Apéndice 5, Capitulo 2, parrafo 4.h del LAR 139).

d. En esta CA se enumeran posibles precauciones y consideraciones que se han de tener en cuenta
para garantizar la seguridad de las operaciones de aerédromo, asi como la proteccion y seguridad
operacional de la zonza de obras y los trabajadores.
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Seccién C - INTRODUCCION

a. FEl LAR 153 dispone sobre el SMS del operador/explorador del aerédromo y su obligacion de
gestionar los cambios con objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones.

b. De acuerdo al Apéndice 5 del LAR 139, el operadorfexplotador de aerddromo debe detallar los
procedimientos para planificar y realizar trabajos de construccién y mantenimiento en condiciones
de seguridad en el area de movimiento o en sus cercanias, y que puedan extenderse mas alla de
una superficie limitadora de obstaculos.

¢. En la seccién D se pormenorizan los procedimientos necesarios para Ia planificacion, coordinacion
y ejecucion segura de la construccion y otras obras pesadas en las areas de movimientos de los
aerodromos cuando coniindan las operaciones de aeronaves en la zona de las obras. Se utiliza
una estructura de MAC y MEI, que se definen como:

|- Métodos aceptables de cumplimiento (MAC): ilustran los medios y métodos, pero no
necesariamente los Uinicos posibles, para cumplir con un requisito especifico del LAR; y

Il - Material explicativo e informativo (MEI): proporciona la interpretacion que explica el significado de
un requisito del LAR.

lll - las cifras precedidas por las abreviaturas MAC o MEIl indican el nimero de la seccion
correspondiente al LAR 153 a la cual se refieren.

IV - Los codigos entre corchetes “[ " indican el item del Anexo 14 del Convenio sobre Aviacion Civil
Internacional, Volumen | - Disefio y operaciones de aerddromos o del Documento DOC 9881
(PANS-Aerdodromos), que corresponde al texto de [a sesion de la Circular, y sirven para que sea
mas facil identificar la armonizacion de ese material guia con el Documento de la OACI,

d. Los Apéndices 1 y 2 a esta CA contienen disposiciones sobre operaciones con longitud de pista
reducida y procedimientos de controi de la zona de obras y listas de verificacion .

Seccion D - METODOS ACEPTABLES DE CUMPLIMIENTO (MAC) Y MATERIAL EXPLICATIVO E
INFORMATIVO (MED)

MEI-153.015 y 139.315(a)(8) — Gestion de la Seguridad Operacional durante cbras. [Documento
9981 Parte Ii, Capitulo 4, 4.1 Generalidades]

a. Periédicamente, se llevan a cabo actividades de construccién y mantenimiento en areas de
movimientos. Si se prevé la continuacion de las operaciones de aeronaves en torno al sitio o si se
requiere el acceso a través de las dreas de movimientos, se ha de tomar una serie precauciones
para garantizar la seguridad de las operaciones de aerddromo. Estas incluyen la proteccion y la
seguridad operacional de la zona de cbras y los trabajadores.

b. Cuando se planifique una obra de envergadura que afecte a las areas operacionales, es importante
que el explotador de aerodromo identifique y mitigue los riesgos generados por las obras en curso
(WIP - work in progress del acrénimo en ingiés).

c. Parte de la gestion eficaz de la seguridad operacional relacionada con las obras radica en la
planificacién oportuna e integral coordinada con todos los participantes e interesados pertinentes.
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MAC-1523.105 y 139.330(c)(2) ~ Notificacion de actividades de construccion o mantenimiento,
[Documento 9981 Parte II, Capitulo 4, 4.1 Generalidades]

a. Antes de comenzar las obras, el operador/explotador de aerddromo deberia informar a fodos los
participantes e interesados pertinentes acerca de todas las medidas necesarias para que estas se
lieven a cabo de manera segura, incluida la notificacion oportuna de los cambios operacionales
resultantes.

MAC-153.015 y 139.315(a)(8) — Gestion de la Seguridad Operacional durante obras. [Documenteo
9981 Parte ll, Capitulo 4, 4.2 Objetivos ¥ 4.3 Practicas Operacionales]

a. El operador/explotador de aerodromo elaborara un proceso para gestionar la seguridad operacional
del aerédromo durante las obras realizadas en el area de movimientos.

b. El proceso establecera y documentara claramente las responsabilidades y procedimientos para:

| - la autorizacién de las obras;

ll - la implantacién de todo cambio propuesto a las instaiaciones operacionales;

Il - la fecha y la hora en que no se llevaran a cabo o se modificarén las operaciones normales en las
instalaciones;

IV - los métodos mediante los que se promulgaran esos cambios;
V - la supervision y el control de las WIP; y
VI - el cumplimiento de todos los reglamentos de seguridad pertinentes para el area de movimientos.

¢. El proceso de gestion de la seguridad operacional durante las obras del aerédromo deberia
contener, como minimo, los siguientes glementos:

- un procedimiento de planificacién de obras;

Il - un procedimiento para evaluar la seguridad operacional de los cambios planificados en las
operaciones o sistemas;

lIl - un procedimiento de autorizacién de obras;

IV - un procedimiento para promulgar informacion relacionada con las obras;

V - un procedimiento para establecer la zona de obras y retomar las operaciones de aeronaves; y
VI - un procedimiento de vigilancia, supervisidn y control de las obras,

d. Elprocedimiento de planificacion de las obras deberia contemplar la planificacion y coordinacion de
las obras en e! drea de movimientos a fin de garantizar que se lleven a cabo de manera segura y
conforme, manteniendo al mismo tiempo la seguridad operacional, la capacidad y la eficiencia de
las operaciones de aerédromo. Durante el proceso de planificacién, se deberia hacer participar a
los representantes de operaciones de aerédromo y ofros interesados (como el ATS) lo antes
posible para examinar los requisitos para la eficiencia de las operaciones del aerédromo durante
las obras propuestas.

e. Se deberia efectuar de antemano una evaluacién de la seguridad operacional de todas las obras
planificadas para garantizar que el explotador de aerédromo haya identificado los riesgos para la
operacién segura de las aeronaves en coordinacion con los interesados y se hayan aplicado las
medidas de mitigacion apropiadas a fin de mantener los riesgos en un nivel aceptable.
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f.  Se deberian documentar los procesos, procedimientos, medidas y decisiones y poner a disposicion
de todas las partes e interesados pertinentes que participan en las obras o que se ven afectados
por cambios en las operaciones,

g. Antes de la implantacién, los proyecios de procedimientos operacionales, instrucciones u otra
informacién gue se haya de promulgar deberian analizarse y coordinarse con [os interesados
directamente afectados vy quedar sujetos a verificacién, de modo de asegurar que su significado
sea claro para los posibles usuarios. Deberia efectuar los controles practicos de los arreglos
propuestos el personal que tenga una comprension integral de las implicaciones operacionales de
las obras.

h. Cuando se requieren operaciones de longitud de pista reducida por la realizacién de obras, el
explotador de aerddromos elaborara e implantaréd procedimientos de conformidad con las
disposiciones del Apéndice 1 de esta CA.

i. Antes del comienzo de las obras, el explotador de aerodromo deberia dar una autorizacion a la
parte que realiza las obras. Se deberia utilizar un documento de autorizacion para garantizar que
se registren y convengan los permisos y condiciones especificos entre el explotadores de
aerddromo y los interesados pertinentes. Este documento también se deberia difundir entre los
contratistas, de modo gue estén completamente al tanto de lo que pueden hacer y lo que no.

j. Se deben realizar reuniones previas a la puesta en marcha y luego con frecuencia en el sitio para
garantizar que se cumplan los requisitos de seguridad operacional y se resuelvan los posibles
conflictos entre las obras y las operaciones. Entre los elementos que se han de considerar, cabe
mencionar:

i - conciencia acerca de la seguridad operacional en relacidn con el trabajo en el area de
movimientos;

Il - requisitos de salud y seguridad operacional en el lugar de trabajo;
Il - requisitos de seguridad de la aviacion;

[V - proteccion de los trabajadores de la construccion contra los peligros del aerodromo, incluidos los
chorros de reactores y el ruido;

V - procedimiento para convocar répidamente al personal de emergencias en caso de incendio,
derrame, accidente o suceso similar; y

VI - sesiones informativas operacionales sobre la interaccion de las obras con las operaciones del
aerddromo (por ejemplo, pista(s) en uso, condiciones de visibilidad probables, condiciones
meteorolégicas, cuestiones de seguridad operacional).

k. Se deberian elaborar € implantar procedimientos para vigilar la seguridad de las operaciones del
aerédromo y jas aeronaves en la proximidad de las obras, de manera que se tomen las medidas
correctivas oportunas cuando sea necesario para garantizar operaciones continuas y seguras. En
el Apéndice 2 figuran procedimientos adicionales para el control de la zona de obras.

MAC-153.305 — Areas fuera de servicio. [Documento 9981 Parte li, Capitulo 4, 4.3 Practicas
Operacionales]

a. Cuando se establezca la zona de obras, asi como durante esas obras, se deberfan tomar las
siguientes medidas, cuando sea necesario:

i - exhibir balizas de area fuera de servicio cuando cualquier parte de una calle de rodaje, plataforma
o apartadero de espera no sea apta para el movimiento de aeronaves, perc aun sea posible que
astas eviten el area de manera segura;
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Il - deberian cubrirse las balizas existentes que conduzcan a una zona de obras o deberfa cerrarse la
ruta;

Hl - se deberian utilizar luces de &rea fuera de servicio y la iluminacion y letreros aeronauticos de tierra
existentes que conducen a la zona de obras deberian apagarse o cubrirse en areas de
movimientos utilizadas durante la noche o en condiciones de baja visibilidad;

IV - se deberian instalar cercas adecuadas en el sitio para proteger del chorro de reactores y se
deberia hacer cumplir la contencién de FOD dentro del sitio; y

V - el perimetro de la zona de obras deberia estar claramente sefialado y/o iluminado, en particular,
de noche o en condiciones de visibilidad reducida,

Seccién E - DOCUMENTACION DE REFERENCIA

Reglamento Aerondutico Latinoamericano N° 153 (LAR 153), Operacién de Aerddromos.

*Organizacion de Aviacién Civil Internacional (OACI), Anexo 14 del Convenio sobre Aviacidn Civil
Internacional, Volumen 1 - Disefio y operaciones de aerédromos - 8a edicién, 2018

*Organizacion de Aviacién Civil Internacional (OACI), DOC 9981: Procedimientos para los
servicios de navegacion aérea — PANS-Aerédromos, Enmienda 3, 3% Edicién, 2020.
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Firmas de Autorizacidn
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Aprobado por el Director de Seguridad Operacional Tte. Cnel (Av) P. Etchandy
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Desde fecha de aprobacion

:i A partir de .
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Como obtener esta publicacién: \\/

En el Departamento de Servicios Aeroportuarios e Infraestructura Aeronautica
A través de la pagina Web de DINACIA.
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